MUNICIPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)																Valores em Euros (€)
				(R$ 3,4690 x 1,00)												
INVESTIMENTOS REALIZADOS	**QUANT. UNID.**	JUN-09 A DEZ/15	Jan/2016 (R$ 2,6922x1,00)	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	**TOTAL**
AFD																
RECURSOS AFD	€	2.975.395,45	42.734,05	124.064,55	184.202,94	154.195,40	183.380,69	170.353,13	74.909,81	110.515,68	178.080,69	302.468,69	90.363,21	0,00	0,00	4.590.664,30
% AFD	%	31,44%	0,45%	1,31%	1,95%	1,63%	1,94%	1,80%	0,79%	1,17%	1,88%	3,20%	0,95%	0,00%	0,00%	48,51%
LOCAL																
RECURSOS LOCAL	€	10.233.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454.164,82
% LOCAL	%	97,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,21%

PREVISÃO DO PROGRAMA (€)	20.000.000,00	€ Executado	% previsto x executado
AFD	9.463.000,00	4.590.664,30	48,51%
LOCAL	10.537.000,00	10.454.164,82	99,21%

RESUMO/ANO (€)	**Executado Jun-09-Dez/15**		**Executado 2016**		**TOTAL**
TOTAL GERAL REALIZADO DO PROGRAMA	**AFD**	**LOCAL**	**AFD**	**LOCAL**	**AFD/LOCAL**
RECURSOS	2.975.395,45	10.233.719,25	1.615.268,85	220.445,57	**15.044.829,12**
%	31,44%	97,12%	17,07%	2,09%	75,22%

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)																Valores em Reais (R$)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
INVESTIMENTOS REALIZADOS	**QUANT. UNID.**	**JUN-09 A DEZ/15**	**Jan/2016 (R$ 2,6922x1,00)**	**jan/16**	**fev/16**	**mar/16**	**abr/16**	**mai/16**	**jun/16**	**jul/16**	**ago/16**	**set/16**	**out/16**	**nov/16**	**dez/16**	**TOTAL**
AFD																
RECURSOS AFD	R$	8.010.359,64	115.048,60	430.379,94	639.000,00	534.903,83	636.147,61	590.955,02	259.862,14	383.378,88	617.761,91	1.049.263,90	313.469,99	0,00	0,00	13.580.531,46
% AFD	%	31,44%	0,45%	1,31%	1,95%	1,63%	1,94%	1,80%	0,79%	1,17%	1,88%	4,12%	1,23%	0,00%	0,00%	48,51%
LOCAL																
RECURSOS LOCAL	R$	27.551.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.315.944,65
% LOCAL	%	97,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,21%