



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
Estado do Paraná

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA - AFD/UEP

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)												Valores em Euros (€) - Taxa 2,6922			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
INVESTIMENTOS REALIZADOS	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/14	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>AFD</b>															
RECURSOS AFD	€	1.815.614,76	0,00	61.637,95	95.107,42	176.285,09	102.534,71	247.502,26	12.425,20	54.297,52	110.295,00	26.707,09	49.304,09	0,00	2.751.711,08
% AFD	%	19,19%	0,00%	0,65%	1,01%	1,86%	1,08%	2,62%	0,13%	0,57%	1,17%	0,28%	0,52%	0,00%	29,08%
<b>LOCAL</b>															
RECURSOS LOCAL	€	10.099.840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099.840,29
% LOCAL	%	95,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,85%

PREVISÃO DO PROGRAMA (€)	20.000.000,00
AFD	9.463.000,00
LOCAL	10.537.000,00

RESUMO/ANO (€)	Executado Jun-09-Dez/14		Executado 2015		TOTAL
TOTAL GERAL REALIZADO DO PROGRAMA	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD/LOCAL
RECURSOS	1.815.614,76	10.099.840,29	936.096,32	0,00	12.851.551,37
%	19,19%	95,85%	9,89%	0,00%	64,26%

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)												Valores em Reais (R\$) - Taxa 2,6922			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
INVESTIMENTOS REALIZADOS	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
<b>AFD</b>															
RECURSOS AFD	R\$	4.887.998,07	0,00	165.941,68	256.048,19	474.594,73	276.043,94	666.325,58	33.451,11	146.179,77	296.936,21	71.900,84	132.736,46	0,00	7.408.156,58
% AFD	%	19,19%	0,00%	0,65%	1,01%	1,86%	1,08%	2,62%	0,13%	0,57%	1,17%	0,28%	0,52%	0,00%	29,08%
<b>LOCAL</b>															
RECURSOS LOCAL	R\$	27.190.790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.190.790,02
% LOCAL	%	95,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,85%

PREVISÃO DO PROGRAMA (R\$)	53.844.000,00	21537,6
AFD	25.476.288,60	
LOCAL	28.367.711,40	

RESUMO/ANO (R\$)	Executado Jun-09-Dez/14		Executado 2015		TOTAL
TOTAL GERAL JÁ REALIZADO DO PROGRAMA	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD/LOCAL
RECURSOS	4.887.998,07	27.190.790,02	2.520.158,51	0,00	34.598.946,60
%	19,19%	95,85%	9,89%	0,00%	64,26%

**OBS.: 1)** No valor LOCAL Jun/09-Dez/13 foram incluídos os gastos prévios à assinatura do Contrato CBR nº 1031 01 G, de 01/06/09 (data de recebimento pela COFLEX da Carta Consulta) até 31/12/2013, os quais foram solicitados seu reconhecimento em 2013.

\* Conforme definido pela AFD, foi convertido pela taxa de 2,6922 (relativo ao 1º Desembolso), os valores referente o custo previsto e os investimentos executados. (E-mail recebido em 20/02/2014)