



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G) Valores em Reais (R\$)

REAL (R\$)	Total Executado 2017		Acumulado Jun/09 - Dez/17		ago/17		set/17		out/17		nov/17		dez/17	
	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD
COMPONENTES														
C1) CONSERVAÇÃO DE SOLO	26.503,89	0,00	18.208.365,80	3.980.149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1) Pavimentação div estradas rurais	0,00	0,00	17.765.868,81	3.500.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Emissários em diversos locais rurais	26.503,89	0,00	442.496,99	479.674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	218.770,43	0,00	1.160.681,91	14.476,97	0,00	0,00	42.627,55	0,00	86.251,69	0,00	1.663,71	0,00	0,00	0,00
2.1) Sistemas de abastecedouros comunitários - 11 unidades em áreas diversas do Rio Toledo	0,00	0,00	61.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2) Sistemas abast. água propriedades rurais	218.770,43	0,00	1.098.765,46	0,00	0,00	0,00	42.627,55	0,00	86.251,69	0,00	1.663,71	0,00	0,00	0,00
2.3) Recomposição mata ciliar (isolamento, produção e plantio de mudas)	0,00	0,00	329,03	14.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO	113.624,24	3.495.409,91	443.960,95	5.477.901,35	1.224,29	63.447,94	0,00	0,00	5.321,49	136.952,09	0,00	0,00	104.604,87	1.698.232,30
3.1) Ampliação do programa de coleta seletiva "lixo útil" (barracão, equipamentos e veículos)	111.268,76	3.428.670,87	413.771,02	5.411.162,31	1.224,29	63.447,94	0,00	0,00	4.850,40	106.016,58	0,00	0,00	102.720,48	1.662.428,77
3.2 Estudo sobre gestão dos resíduos da construção civil	0,00	0,00	27.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Projetos do Aterro Sanitário	2.355,48	66.739,04	2.355,48	66.739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	471,09	30.935,51			1.884,39	35.803,53
C4) BIODIVERSIDADE URBANA	93.327,62	2.964.734,35	4.201.116,45	6.946.589,15	12.377,28	177.421,82	9.018,92	131.901,79	4.888,29	60.732,22	3.430,62	165.742,16	9.686,65	141.667,26
4.1) Implantação do Plano Municipal de Arborização	7.688,21	112.440,07	9.749,93	289.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,63	60.732,22	1.277,53	18.683,90	2.258,05	33.023,95
4.2) Implantação de Parques lineares	61.632,97	2.339.121,92	4.077.074,04	4.441.658,45	12.377,28	190.413,97	9.018,92	131.901,79	735,66	0,00	2.153,09	147.058,26	3.534,74	51.695,53
4.3) Preservação e isolamento de áreas verdes existentes	22.388,63	406.935,31	108.899,79	1.861.014,79	0,00	-12.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,86	56.947,78
4.4) Estudos para Biodiversidade Urbana	1.617,81	106.237,05	5.392,69	354.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	586.507,62	2.776.715,71	5.747.903,57	10.478.016,95	109.598,54	204.300,58	23.811,16	0,00	0,00	0,00	9.082,90	156.625,67	147.326,72	302.904,96
5.1) Ciclovias em diversas vias urbanas	586.507,62	2.776.715,71	5.745.268,18	10.304.960,10	109.598,54	204.300,58	23.811,16	0,00	0,00	0,00	9.082,90	156.625,67	147.326,72	302.904,96
5.2) Estudos de mobilidade urbana	0,00	0,00	2.635,39	173.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C6) BIONERGIA	0,00	98.130,00	43.380,00	163.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Condomínio de Energia Lageado Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Estudos Técnicos	0,00	98.130,00	43.380,00	163.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL	72.096,60	0,00	145.905,04	0,00	26.650,00	0,00	23.430,60	0,00	2.738,00	0,00	6.772,00	0,00	12.506,00	0,00
7.1) Cartilhas, palestras, cursos, mobilizações, marketing, treinamentos.	72.096,60	0,00	145.905,04	0,00	26.650,00	0,00	23.430,60	0,00	2.738,00	0,00	6.772,00	0,00	12.506,00	0,00
C0 - Categoria Adm e Honorários	77.152,37	0,00	1.043.477,85	21.537,60	0,00	0,00	2.826,07	0,00	605,69	0,00	0,00	0,00	5.884,33	0,00
C0.1 Supervisão eng, Software	77.152,37	0,00	151.174,85	0,00	0,00	0,00	2.826,07	0,00	605,69	0,00	0,00	0,00	5.884,33	0,00
C0.2 Consultorias, Desapropriações, Lic Amb	0,00	0,00	892.303,00	21.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0.3 Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.187.982,77	9.334.989,97	30.994.791,57	27.082.221,21	149.850,11	445.170,34	101.714,30	131.901,79	99.805,16	197.684,31	20.949,23	322.367,83	280.008,57	2.142.804,52

* No mês de agosto/17, foi realizado estorno do pagamento parcial no valor de R\$ 12.992,15 efetuado à empresa Construtora Center Luz Ltda, devido constatação de falta de material medido e pago referente a 6ª medição.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)											Valores em Euros (€)						
INVESTIMENTOS REALIZADOS	EUR (%)	JUN-09 A DEZ/16	JUN-09 A DEZ/17	jan 2017 (tx 3,4690)	(R\$ 3,4160 x 1,00)												Total 2017
					jan/17 (3,4160)	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	
AFD																	
RECURSOS AFD	€	5.791.788,48	8.521.002,15	226.341,02	328.560,94	202.481,35	234.684,21	222.252,83	196.719,45	142.672,49	227.044,48	130.319,19	38.612,94	57.870,11	94.369,97	627.284,70	2.729.213,67
% AFD	%	61,20%	90,05%	2,39%	3,47%	2,14%	2,48%	2,35%	2,08%	1,51%	2,40%	1,38%	0,41%	0,61%	1,00%	6,63%	28,84%
LOCAL																	
RECURSOS LOCAL	€	10.883.277,69	11.230.913,22	8.675,68	45.518,33	11.456,16	8.869,46	35.364,59	12.997,66	9.624,75	24.166,55	43.867,13	29.775,85	29.216,97	6.132,68	81.969,72	347.635,53
% LOCAL	%	103,29%	106,59%	0,08%	0,43%	0,11%	0,08%	0,34%	0,12%	0,09%	0,23%	0,42%	0,28%	0,28%	0,06%	0,78%	3,30%

Custo Total previsto (€)	20.000.000,00	Total € Executado (2009-2017)	% previsto x executado
AFD	9.463.000,00	8.521.002,15	90,05%
LOCAL	10.537.000,00	11.230.913,22	106,59%

Custo Total (R\$)	62.376.985,26
AFD	30.300.085,87
LOCAL	32.076.899,39