



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G) Valores em Reais (R\$)

REAL (R\$)	Total Executado 2017		Acumulado Jun/09 - Nov/17		jul/17		ago/17		set/17		out/17		nov/17	
	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD
COMPONENTES														
C1) CONSERVAÇÃO DE SOLO	26.503,89	0,00	18.208.365,80	3.980.149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1) Pavimentação div estradas rurais	0,00	0,00	17.765.868,81	3.500.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Emissários em diversos locais rurais	26.503,89	0,00	442.496,99	479.674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	218.770,43	0,00	1.160.681,91	14.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.627,55	0,00	86.251,69	0,00	1.663,71	0,00
2.1) Sistemas de abastecedouros comunitários - 11 unidades em áreas diversas do Rio Toledo	0,00	0,00	61.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2) Sistemas abast. água propriedades rurais	218.770,43	0,00	1.098.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.627,55	0,00	86.251,69	0,00	1.663,71	0,00
2.3) Recomposição mata ciliar (isolamento, produção e plantio de mudas)	0,00	0,00	329,03	14.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO	9.019,37	1.797.177,61	339.356,08	3.779.669,05	741,91	24.527,88	1.224,29	63.447,94	0,00	0,00	5.321,49	136.952,09	0,00	0,00
3.1) Ampliação do programa de coleta seletiva "lixo útil" (barracão, equipamentos e veículos)	8.548,28	1.766.242,10	311.050,54	3.748.733,54	741,91	24.527,88	1.224,29	63.447,94	0,00	0,00	4.850,40	106.016,58	0,00	0,00
3.2 Estudo sobre gestão dos resíduos da construção civil	0,00	0,00	27.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Projetos do Aterro Sanitário	471,09	30.935,51	471,09	30.935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,09	30.935,51	0,00	0,00
C4) BIODIVERSIDADE URBANA	83.640,97	2.823.067,09	4.191.429,80	6.804.921,89	5.038,43	414.831,26	12.377,28	177.421,82	9.018,92	131.901,79	4.888,29	60.732,22	3.430,62	165.742,16
4.1) Implantação do Plano Municipal de Arborização	5.430,16	79.416,12	7.491,88	256.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,63	60.732,22	1.277,53	18.683,90
4.2) Implantação de Parques lineares	58.098,23	2.287.426,39	4.073.539,30	4.389.962,92	5.038,43	414.831,26	12.377,28	190.413,97	9.018,92	131.901,79	735,66	0,00	2.153,09	147.058,26
4.3) Preservação e isolamento de áreas verdes existentes	18.494,77	349.987,53	105.005,93	1.804.067,01	0,00	0,00	0,00	-12.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4) Estudos para Biodiversidade Urbana	1.617,81	106.237,05	5.392,69	354.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	439.180,90	2.473.810,75	5.600.576,85	10.175.111,99	64.153,63	336.224,80	109.598,54	204.300,58	23.811,16	0,00	0,00	0,00	9.082,90	156.625,67
5.1) Ciclovias em diversas vias urbanas	439.180,90	2.473.810,75	5.597.941,46	10.002.055,14	64.153,63	336.224,80	109.598,54	204.300,58	23.811,16	0,00	0,00	0,00	9.082,90	156.625,67
5.2) Estudos de mobilidade urbana	0,00	0,00	2.635,39	173.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C6) BIONERGIA	0,00	98.130,00	43.380,00	163.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Condomínio de Energia Lageado Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Estudos Técnicos	0,00	98.130,00	43.380,00	163.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL	59.590,60	0,00	133.399,04	0,00	0,00	0,00	26.650,00	0,00	23.430,60	0,00	2.738,00	0,00	6.772,00	0,00
7.1) Cartilhas, palestras, cursos, mobilizações, marketing, treinamentos.	59.590,60	0,00	133.399,04	0,00	0,00	0,00	26.650,00	0,00	23.430,60	0,00	2.738,00	0,00	6.772,00	0,00
C0 - Categoria Adm e Honorários	71.268,04	0,00	1.037.593,52	0,00	12.618,95	0,00	0,00	0,00	2.826,07	0,00	605,69	0,00	0,00	0,00
C0.1 Supervisão eng, Software	71.268,04	0,00	145.290,52	0,00	12.618,95	0,00	0,00	0,00	2.826,07	0,00	605,69	0,00	0,00	0,00
C0.2 Consultorias, Desapropriações, Lic Amb	0,00	0,00	892.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0.3 Honorários Advocáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	907.974,20	7.192.185,45	30.714.783,00	24.917.879,09	82.552,92	775.583,94	149.850,11	445.170,34	101.714,30	131.901,79	99.805,16	197.684,31	20.949,23	322.367,83

* No mês de agosto/17, foi realizado estorno do pagamento parcial no valor de R\$ 12.992,15 efetuado à empresa Construtora Center Luz Ltda, devido constatação de falta de material medido e pago referente a 6ª medição.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR nº 1031 01 G)													Valores em Euros (€)			
(R\$ 3,4160 x 1,00)																
INVESTIMENTOS REALIZADOS	EUR (%)	JUN-09 A DEZ/16	JUN-09 A NOV/17	jan 2017 (tx 3,4690)	jan/17 (3,4160)	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	Total 2017
AFD																
RECURSOS AFD	€	5.791.788,48	7.893.717,45	226.341,02	328.560,94	202.481,35	234.684,21	222.252,83	196.719,45	142.672,49	227.044,48	130.319,19	38.612,94	57.870,11	94.369,97	2.101.928,97
% AFD	%	61,20%	83,42%	2,39%	3,47%	2,14%	2,48%	2,35%	2,08%	1,51%	2,40%	1,38%	0,41%	0,61%	1,00%	166,83%
LOCAL																
RECURSOS LOCAL	€	10.883.277,68	10.891.953,36	8.675,68	45.518,33	11.456,16	8.869,46	35.364,59	12.997,66	9.624,75	24.166,55	43.867,13	29.775,85	29.216,97	6.132,68	265.665,80
% LOCAL	%	103,29%	103,37%	0,08%	0,43%	0,11%	0,08%	0,34%	0,12%	0,09%	0,23%	0,42%	0,28%	0,28%	0,06%	2,52%

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR nº 1031 01 G)													Valores em Reais (R\$)			
(R\$ 3,4160 x 1,00)																
INVESTIMENTOS REALIZADOS	R\$ (%)	JUN-09 A DEZ/16	JUN-09 A NOV/17	jan 2017 (tx 3,4690)	jan/17 (3,4160)	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	Total 2017
AFD																
RECURSOS AFD	R\$	17.747.231,24	24.939.416,69	785.177,00	1.122.364,16	691.676,30	801.681,25	759.215,68	671.993,64	487.369,21	775.583,94	445.170,34	131.901,79	197.684,31	322.367,83	7.192.185,45
% AFD	%	58,57%	82,31%	2,59%	3,70%	2,28%	2,65%	2,51%	2,22%	1,61%	2,56%	1,47%	0,44%	0,65%	1,06%	166,83%
LOCAL																
RECURSOS LOCAL	R\$	29.806.808,80	30.714.783,00	30.095,93	155.490,63	39.134,25	30.298,09	120.805,44	44.400,01	32.878,13	82.552,92	149.850,11	101.714,30	99.805,16	20.949,23	907.974,20
% LOCAL	%	92,92%	95,75%	0,09%	0,48%	0,12%	0,09%	0,38%	0,14%	0,10%	0,26%	0,47%	0,32%	0,31%	0,07%	2,83%

Custo Total (R\$)	62.376.985,26
AFD	30.300.085,87
LOCAL	32.076.899,39

Custo Total previsto (€)	20.000.000,00	Total € Executado (2009-2017)	7.893.717,45	% previsto x executado
AFD	9.463.000,00		7.893.717,45	83,42%
LOCAL	10.537.000,00		10.891.953,36	103,37%