



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)																Valores em Euros (€)	
INVESTIMENTOS REALIZADOS	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/15	Jan/2016 (R\$ 2,6922x1,00)	(R\$ 3,4690 x 1,00)												TOTAL	
				jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
<b>AFD</b>																	
RECURSOS AFD	€	2.975.395,45	42.734,05	124.064,55	184.202,94	154.195,40	183.380,69	170.353,13	74.909,81	110.515,68	178.080,69	302.468,69	90.363,21	717.124,31	483.999,87	5.791.788,48	
% AFD	%	31,44%	0,45%	1,31%	1,95%	1,63%	1,94%	1,80%	0,79%	1,17%	1,88%	3,20%	0,95%	7,58%	5,11%	61,20%	
<b>LOCAL</b>																	
RECURSOS LOCAL	€	10.233.719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.767,70	10.883.932,52	
% LOCAL	%	97,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,08%	103,29%	

PREVISÃO DO PROGRAMA (€)	20.000.000,00	€ Executado	% previsto x executado
AFD	9.463.000,00	5.791.788,48	61,20%
LOCAL	10.537.000,00	10.883.932,52	103,29%

RESUMO/ANO (€)	Executado Jun-09-Dez/15		Executado 2016		TOTAL
TOTAL GERAL REALIZADO DO PROGRAMA	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD/LOCAL
RECURSOS	2.975.395,45	10.233.719,25	2.816.393,03	650.213,27	16.675.721,00
%	31,44%	97,12%	29,76%	6,17%	83,38%

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)																Valores em Reais (R\$)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
INVESTIMENTOS REALIZADOS	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/15	Jan/2016 (R\$ 2,6922x1,00)	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL	
<b>AFD</b>																	
RECURSOS AFD	R\$	8.010.359,64	115.048,60	430.379,94	639.000,00	534.903,83	636.147,61	590.955,02	259.862,14	383.378,88	617.761,91	1.049.263,90	313.469,99	2.487.704,24	1.678.995,54	17.747.231,24	
% AFD	%	31,44%	0,45%	1,31%	1,95%	1,63%	1,94%	1,80%	0,79%	1,17%	1,88%	4,12%	1,23%	9,76%	6,59%	61,20%	
<b>LOCAL</b>																	
RECURSOS LOCAL	R\$	27.551.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.864,15	29.806.808,80	
% LOCAL	%	97,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	103,29%	