



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**

**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR nº 1031 01 G) Valores em Reais (R\$)**

REAL (R\$)	Acumulado Jun/09 - Dez/16		Total Executado 2017		Acumulado Jun/09 - Mar/17		jan/17		fev/17		mar/17		abr/17	
	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD
<b>C1) CONSERVAÇÃO DE SOLO</b>	<b>18.181.861,91</b>	<b>3.980.149,19</b>	<b>26.503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.208.365,80</b>	<b>3.980.149,19</b>	<b>26.503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1) Pavimentação div estradas rurais	17.765.868,81	3.500.475,16	0,00	0,00	17.765.868,81	3.500.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Emissários em diversos locais rurais	415.993,10	479.674,03	26.503,89	0,00	442.496,99	479.674,03	26.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>941.911,48</b>	<b>14.476,97</b>	<b>88.227,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.138,96</b>	<b>14.476,97</b>	<b>3.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1) Sistemas de abastecedouros comunitários - 11 unidades em áreas diversas do Rio Toledo	61.587,42	0,00	85.200,00	0,00	146.787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00
2.2) Sistemas abast. água propriedades rurais	879.995,03	0,00	3.027,48	0,00	883.022,51	0,00	3.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3) Recomposição mata ciliar (isolamento, produção e plantio de mudas)	329,03	14.476,97	0,00	0,00	329,03	14.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO</b>	<b>330.336,71</b>	<b>1.982.491,44</b>	<b>1.071,01</b>	<b>1.550.407,73</b>	<b>331.407,72</b>	<b>3.532.899,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,52</b>	<b>20.911,14</b>	<b>438,49</b>	<b>14.496,59</b>
3.1) Ampliação do programa de coleta seletiva "lixo útil" (barracão, equipamentos e veículos)	302.502,26	1.982.491,44	1.071,01	1.550.407,73	303.573,27	3.532.899,17	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	632,52	20.911,14	438,49	14.496,59
3.2) Estudo sobre gestão dos resíduos da construção cívil	27.834,45	0,00	0,00	0,00	27.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C4) BIODIVERSIDADE URBANA</b>	<b>4.107.788,83</b>	<b>3.981.854,80</b>	<b>28.430,37</b>	<b>1.061.541,06</b>	<b>4.136.219,20</b>	<b>5.043.395,86</b>	<b>1.079,64</b>	<b>88.891,06</b>	<b>5.202,64</b>	<b>231.222,35</b>	<b>10.959,74</b>	<b>341.295,15</b>	<b>11.188,35</b>	<b>400.132,50</b>
4.1) Implantação do Plano Municipal de Arborização	2.061,72	177.352,28	0,00	0,00	2.061,72	177.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2) Implantação de Parques lineares	4.015.441,07	2.102.536,53	11.013,06	664.080,67	4.026.454,13	2.766.617,20	1.079,64	88.891,06	1.409,82	116.075,41	3.663,13	191.973,43	4.860,47	267.140,77
4.3) Preservação e isolamento de áreas verdes existentes	86.511,16	1.454.079,48	16.338,77	326.635,67	102.849,93	1.780.715,15	0,00	0,00	3.792,82	115.146,94	6.757,34	113.909,36	5.788,61	97.579,37
4.4) Estudos para Biodiversidade Urbana	3.774,88	247.886,51	1.078,54	70.824,72	4.853,42	318.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	539,27	35.412,36	539,27	35.412,36
<b>C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL</b>	<b>5.161.395,95</b>	<b>7.701.301,24</b>	<b>210.540,40</b>	<b>1.450.035,60</b>	<b>5.371.936,35</b>	<b>9.151.336,84</b>	<b>148.819,90</b>	<b>205.520,10</b>	<b>19.036,07</b>	<b>460.453,95</b>	<b>18.705,83</b>	<b>439.474,96</b>	<b>23.978,60</b>	<b>344.586,59</b>
5.1) Ciclovias em diversas vias urbanas	5.158.760,56	7.528.244,39	210.540,40	1.450.035,60	5.369.300,96	8.978.279,99	148.819,90	205.520,10	19.036,07	460.453,95	18.705,83	439.474,96	23.978,60	344.586,59
5.2) Estudos de mobilidade urbana	2.635,39	173.056,85	0,00	0,00	2.635,39	173.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C6) BIONERGIA</b>	<b>43.380,00</b>	<b>65.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.130,00</b>	<b>43.380,00</b>	<b>163.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1) Condomínio de Energia Lageado Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2) Estudos Técnicos	43.380,00	65.420,00	0,00	98.130,00	43.380,00	163.550,00	0,00	98.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>73.808,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.808,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1) Cartilhas, palestras, cursos, mobilizações, marketing, treinamentos, panfletos, etc.	73.808,44	0,00	0,00	0,00	73.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C0 - Categoria Adm e Honorários Advocatícios</b>	<b>966.325,48</b>	<b>21.537,60</b>	<b>21.051,19</b>	<b>0,00</b>	<b>987.376,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.895,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C0.1 Supervisão eng, Software	74.022,48	0,00	21.051,19	0,00	95.073,67	0,00	6.155,65	0,00	14.895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0.2 Consultorias, Desapropriações, Lic Amb	892.303,00	0,00	0,00	0,00	892.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0.3 Honorários Advocatícios	0,00	21.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.806.808,80</b>	<b>17.747.231,24</b>	<b>375.824,34</b>	<b>4.160.114,39</b>	<b>30.182.633,14</b>	<b>0,00</b>	<b>185.586,56</b>	<b>1.907.541,16</b>	<b>39.134,25</b>	<b>691.676,30</b>	<b>30.298,09</b>	<b>801.681,25</b>	<b>120.805,44</b>	<b>759.215,68</b>



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR nº 1031 01 G)											Valores em Euros (€)					
											(R\$ 3,4160 x 1,00)					
INVESTIMENTOS REALIZADOS	EUR (%)	JUN-09 A DEZ/16	JUN-09 A MAR/17	jan 2017 (tx 3,4690)	jan/17 (3,4160)	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	Total 2017
<b>AFD</b>																
RECURSOS AFD	€	5.791.788,48	7.006.108,83	226.341,02	328.560,94	202.481,35	234.684,21	222.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.320,35
% AFD	%	61,20%	74,04%	2,39%	3,47%	2,14%	2,48%	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	148,07%
<b>LOCAL</b>																
RECURSOS LOCAL	€	10.883.277,68	10.891.953,36	8.675,68	45.518,33	11.456,16	8.869,46	35.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.884,23
% LOCAL	%	103,29%	103,37%	0,08%	0,43%	0,11%	0,08%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR nº 1031 01 G)											Valores em Reais (R\$)					
											(R\$ 3,4160 x 1,00)					
INVESTIMENTOS REALIZADOS	R\$ (%)	JUN-09 A DEZ/16	JUN-09 A MAR/17	jan 2017 (tx 3,4690)	jan/17 (3,4160)	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	Total 2017
<b>AFD</b>																
RECURSOS AFD	R\$	17.747.231,24	21.907.345,63	785.177,00	1.122.364,16	691.676,30	801.681,25	759.215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.114,39
% AFD	%	58,57%	72,30%	2,59%	3,70%	2,28%	2,65%	2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	148,07%
<b>LOCAL</b>																
RECURSOS LOCAL	R\$	29.806.808,80	30.182.633,14	30.095,93	155.490,63	39.134,25	30.298,09	120.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.824,34
% LOCAL	%	92,92%	94,09%	0,09%	0,48%	0,12%	0,09%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%

Custo Total (R\$)	62.376.985,26
AFD	30.300.085,87
LOCAL	32.076.899,39

Custo Total previsto (€)	20.000.000,00	Total € Executado (2009-2017)	% previsto x executado
AFD	9.463.000,00	7.006.108,83	74,04%
LOCAL	10.537.000,00	10.891.953,36	103,37%