



MUNICIPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G) Valores em Reais (R\$)

REAL (R\$)	Acumulado Jun/09 - Dez/16		Total Executado 2017		Acumulado Jun/09 - Mar/17		mar/17		abr/17		mai/17	
	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD
COMPONENTES												
C1) CONSERVAÇÃO DE SOLO	18.181.861,91	3.980.149,19	26.503,89	0,00	18.208.365,80	3.980.149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1) Pavimentação div estradas rurais	17.765.868,81	3.500.475,16	0,00	0,00	17.765.868,81	3.500.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Emissários em diversos locais rurais	415.993,10	479.674,03	26.503,89	0,00	442.496,99	479.674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	941.911,48	14.476,97	88.227,48	0,00	1.030.138,96	14.476,97	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1) Sistemas de abastecedouros comunitários - 11 unidades em áreas diversas do Rio Toledo	61.587,42	0,00	85.200,00	0,00	146.787,42	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
2.2) Sistemas abast. água propriedades rurais	879.995,03	0,00	3.027,48	0,00	883.022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3) Recomposição mata ciliar (isolamento, produção e plantio de mudas)	329,03	14.476,97	0,00	0,00	329,03	14.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO	330.336,71	1.982.491,44	1.181,45	1.554.058,92	331.518,16	3.536.550,36	632,52	20.911,14	438,49	14.496,59	110,44	3.651,19
3.1) Ampliação do programa de coleta seletiva "lixo útil" (barracão, equipamentos e veículos)	302.502,26	1.982.491,44	1.181,45	1.554.058,92	303.683,71	3.536.550,36	632,52	20.911,14	438,49	14.496,59	110,44	3.651,19
3.2) Estudo sobre gestão dos resíduos da construção civil	27.834,45	0,00	0,00	0,00	27.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4) BIODIVERSIDADE URBANA	4.107.788,83	3.981.854,80	40.059,95	1.465.421,64	4.147.848,78	5.447.276,44	10.959,74	341.295,15	11.188,35	400.132,50	11.629,58	403.880,58
4.1) Implantação do Plano Municipal de Arborização	2.061,72	177.352,28	0,00	0,00	2.061,72	177.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2) Implantação de Parques lineares	4.015.441,07	2.102.536,53	20.486,64	1.031.617,24	4.035.927,71	3.134.153,77	3.663,13	191.973,43	4.860,47	267.140,77	9.473,58	367.536,57
4.3) Preservação e isolamento de áreas verdes existentes	86.511,16	1.454.079,48	18.494,77	362.979,68	105.005,93	1.817.059,16	6.757,34	113.909,36	5.788,61	97.579,37	2.156,00	36.344,01
4.4) Estudos para Biodiversidade Urbana	3.774,88	247.886,51	1.078,54	70.824,72	4.853,42	318.711,23	539,27	35.412,36	539,27	35.412,36		
C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	5.161.395,95	7.701.301,24	229.228,52	1.714.497,47	5.390.624,47	9.415.798,71	18.705,83	439.474,96	23.978,60	344.586,59	18.688,12	264.461,87
5.1) Ciclovias em diversas vias urbanas	5.158.760,56	7.528.244,39	229.228,52	1.714.497,47	5.387.989,08	9.242.741,86	18.705,83	439.474,96	23.978,60	344.586,59	18.688,12	264.461,87
5.2) Estudos de mobilidade urbana	2.635,39	173.056,85	0,00	0,00	2.635,39	173.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C6) BIONERGIA	43.380,00	65.420,00	0,00	98.130,00	43.380,00	163.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Condomínio de Energia Lageado Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2 Estudos Técnicos	43.380,00	65.420,00	0,00	98.130,00	43.380,00	163.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL	73.808,44	0,00	0,00	0,00	73.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1) Cartilhas, palestras, cursos, mobilizações, marketing, treinamentos, panfletos, etc.	73.808,44	0,00	0,00	0,00	73.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C0 - Categoria Adm e Honorários Advocatícios	966.325,48	21.537,60	35.023,06	0,00	1.001.348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,87	0,00
C0.1 Supervisão eng, Software	74.022,48	0,00	35.023,06	0,00	109.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,87	
C0.2 Consultorias, Desapropriações, Lic Amb	892.303,00	0,00	0,00	0,00	892.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C0.3 Honorários Advocatícios	0,00	21.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	29.806.808,80	17.747.231,24	420.224,35	4.832.108,03	30.227.033,15	22.557.801,67	30.298,09	801.681,25	120.805,44	759.215,68	44.400,01	671.993,64



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR nº 1031 01 G)											Valores em Euros (€)					
											(R\$ 3,4160 x 1,00)					
INVESTIMENTOS REALIZADOS	EUR (%)	JUN-09 A DEZ/16	JUN-09 A MAR/17	jan 2017 (tx 3,4690)	jan/17 (3,4160)	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	Total 2017
AFD																
RECURSOS AFD	€	5.791.788,48	7.202.828,28	226.341,02	328.560,94	202.481,35	234.684,21	222.252,83	196.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.039,80
% AFD	%	61,20%	76,12%	2,39%	3,47%	2,14%	2,48%	2,35%	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	152,23%
LOCAL																
RECURSOS LOCAL	€	10.883.277,68	10.891.953,36	8.675,68	45.518,33	11.456,16	8.869,46	35.364,59	12.997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.881,89
% LOCAL	%	103,29%	103,37%	0,08%	0,43%	0,11%	0,08%	0,34%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR nº 1031 01 G)											Valores em Reais (R\$)					
											(R\$ 3,4160 x 1,00)					
INVESTIMENTOS REALIZADOS	R\$ (%)	JUN-09 A DEZ/16	JUN-09 A MAR/17	jan 2017 (tx 3,4690)	jan/17 (3,4160)	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	Total 2017
AFD																
RECURSOS AFD	R\$	17.747.231,24	22.579.339,27	785.177,00	1.122.364,16	691.676,30	801.681,25	759.215,68	671.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832.108,03
% AFD	%	58,57%	74,52%	2,59%	3,70%	2,28%	2,65%	2,51%	2,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	152,23%
LOCAL																
RECURSOS LOCAL	R\$	29.806.808,80	30.227.033,15	30.095,93	155.490,63	39.134,25	30.298,09	120.805,44	44.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.224,35
% LOCAL	%	92,92%	94,23%	0,09%	0,48%	0,12%	0,09%	0,38%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,31%

Custo Total (R\$)	62.376.985,26
AFD	30.300.085,87
LOCAL	32.076.899,39

Custo Total previsto (€)	20.000.000,00	Total € Executado (2009-2017)	% previsto x executado
AFD	9.463.000,00	7.202.828,28	76,12%
LOCAL	10.537.000,00	10.891.953,36	103,37%