



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G) Valores em Euros (€)																
(R\$ 3,4160 x 1,00)																
INVESTIMENTOS REALIZADOS	EUR (%)	JUN-09 A DEZ/16	JUN-09 A AGO/17	jan 2017 (tx 3,4690)	jan/17 (3,4160)	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	Total 2017
AFD																
RECURSOS AFD	€	5.791.788,48	7.692.596,29	226.341,02	328.560,94	202.481,35	234.684,21	222.252,83	196.719,45	142.672,49	227.044,48	120.051,05	0,00	0,00	0,00	1.900.807,81
% AFD	%	61,20%	81,29%	2,39%	3,47%	2,14%	2,48%	2,35%	2,08%	1,51%	2,40%	1,27%	0,00%	0,00%	0,00%	162,58%
LOCAL																
RECURSOS LOCAL	€	10.883.277,68	10.891.953,36	8.675,68	45.518,33	11.456,16	8.869,46	35.364,59	12.997,66	9.624,75	24.166,55	43.812,94	0,00	0,00	0,00	200.486,12
% LOCAL	%	103,29%	103,37%	0,08%	0,43%	0,11%	0,08%	0,34%	0,12%	0,09%	0,23%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G) Valores em Reais (R\$)																
(R\$ 3,4160 x 1,00)																
INVESTIMENTOS REALIZADOS	R\$ (%)	JUN-09 A DEZ/16	JUN-09 A AGO/17	jan 2017 (tx 3,4690)	jan/17 (3,4160)	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	Total 2017
AFD																
RECURSOS AFD	R\$	17.747.231,24	24.252.386,80	785.177,00	1.122.364,16	691.676,30	801.681,25	759.215,68	671.993,64	487.369,21	775.583,94	410.094,38	0,00	0,00	0,00	6.505.155,56
% AFD	%	58,57%	80,04%	2,59%	3,70%	2,28%	2,65%	2,51%	2,22%	1,61%	2,56%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	162,58%
LOCAL																
RECURSOS LOCAL	R\$	29.806.808,80	30.492.129,19	30.095,93	155.490,63	39.134,25	30.298,09	120.805,44	44.400,01	32.878,13	82.552,92	149.664,99	0,00	0,00	0,00	685.320,39
% LOCAL	%	92,92%	95,06%	0,09%	0,48%	0,12%	0,09%	0,38%	4440001,00%	0,10%	0,26%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%

Custo Total (R\$)	62.376.985,26
AFD	30.300.085,87
LOCAL	32.076.899,39

Custo Total previsto (€)	20.000.000,00	Total € Executado (2009-2017)	% previsto x executado
AFD	9.463.000,00	7.692.596,29	81,29%
LOCAL	10.537.000,00	10.891.953,36	103,37%