



MUNICÍPIO DE TOLEDO  
ESTADO DO PARANÁ

EMDUR - Emp. Mun. de Des. Urb. e Rural de Toledo - Ano 2016

**RESUMO**

DESCRIÇÃO	QUANT/ UND.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
OBRAS (DIVERSAS)	m <sup>2</sup>	-	89,73	290,17	192,75	1.812,19	1.077,01	247,12	1.092,52	-	-	-	-	4.801,49
Pavimento Asfáltico	m <sup>2</sup>	3.852,92	27.400,13	24.755,30	3.250,15	14.107,97	22.833,18	17.645,50	27.884,74	-	-	-	-	141.729,89
Meio-Fio	m	95,92	143,74	157,98	462,92	1.055,53	464,52	223,15	1.064,64	-	-	-	-	3.668,40
Galeria	m	-	18,00	39,00	12,50	22,51	444,57	556,61	72,81	-	-	-	-	1.166,00
Calçada	m <sup>2</sup>	128,17	639,98	365,33	1.426,98	2.004,53	1.276,78	245,10	551,44	-	-	-	-	6.638,31
Sinalização Viária	m <sup>2</sup>	-	8,47	13,85	532,87	865,13	1.175,75	608,69	525,31	-	-	-	-	3.730,07
Plantio de grama	m <sup>2</sup>	45,00	336,84	-	221,89	269,81	341,29	-	65,10	-	-	-	-	1.279,93
Assentamento de Paver	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de malha viária e passeios públicos	t	285,21	135,16	328,75	249,71	88,71	93,21	196,79	185,20	-	-	-	-	1.562,74
Manutenção dos cemitérios	h	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	-	-	-	-	1.344,00
Manutenção de Aterro Sanitário	h	505,83	505,83	505,83	505,83	505,83	505,83	505,83	505,83	-	-	-	-	4.046,64
Prestação de Serviço - Infra Estrutura	h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviço - Administração	h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviço - Esportes	h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviço - Assistência Social	h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombadas	und	-	-	-	-	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	3,00
Pontes de Madeira	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRENAGENS	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras de Arte	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PONTES / PASSARELAS	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANALIZAÇÕES	und	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUÇÃO	m <sup>3</sup>	9.637,53	9.465,06	9.338,65	9.884,41	6.570,36	8.979,20	9.683,21	9.541,23	-	-	-	-	73.099,65

LIDIO MICHELS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
ESTADO DO PARANÁ

**EMDUR - Emp. Mun. de Des. Urb. e Rural de Toledo - Ano 2016**

**Específica**

DESCRIÇÃO	QUANT. / UNID.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>OBRAS (DIVERSAS)</b>	m²	-	89,73	290,17	192,75	1.812,19	1.077,01	247,12	1.092,52	-	-	-	-	4801,49
Câmara Municipal	m²	-	56,56	83,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,91
Posto de saúde do Jd. Coopagro	m²	-	33,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,17
Terminal aeroviário	m²	-	-	206,82	-	51,33	-	-	-	-	-	-	-	258,15
Refeitório Cemitério Cristo Rei	m²	-	-	-	6,37	6,16	7,00	-	-	-	-	-	-	19,53
Associação de Moradores de Gramado	m²	-	-	-	186,38	-	-	-	-	-	-	-	-	186,38
CMEI Nona Gema	m²	-	-	-	-	952,67	270,05	-	-	-	-	-	-	1.222,72
Reforma do centro comunitário, Rua Saturno	m²	-	-	-	-	299,97	-	-	-	-	-	-	-	299,97
Sala de Fisioterapia-Ginásio Alcides Pan	m²	-	-	-	-	502,06	-	-	-	-	-	-	-	502,06
Sistema de drenagem de chorume	m	-	-	-	-	-	556,00	216,00	-	-	-	-	-	772,00
Centro comunitário Jd. Frigobrás	m	-	-	-	-	-	243,96	-	-	-	-	-	-	243,96
Implantação do SAA-Linha Guarani	m	-	-	-	-	-	-	31,12	-	-	-	-	-	31,12
Escola Municipal Princesa Isabel	m	-	-	-	-	-	-	-	777,90	-	-	-	-	777,90
Reforma Unidade de Saúde da Família - USF	m	-	-	-	-	-	-	-	121,98	-	-	-	-	121,98
Reforma Cozinha Social	m	-	-	-	-	-	-	-	192,64	-	-	-	-	192,64
<b>Pavimento Asfáltico</b>	m²	3.852,92	27.400,13	24.755,30	3.250,15	14.107,97	22.833,18	17.645,50	27.884,74	-	-	-	-	141729,8906
Rua Santos Dumont	m²	229,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,92
Rua Corbélia	m²	1.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150,00
Rua Formosa	m²	1.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150,00
Rua do Parque Diva Paim Barth	m²	1.323,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.323,00
Rua Josefina Repati	m²	57,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00
Rua José do Patrocínio	m²	-	247,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247,35
OT 202	m²	-	6.668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.668,00
OT 313	m²	-	19.972,58	-	-	-	-	1.339,04	-	-	-	-	-	21.311,62
Hospital Regional	m²	-	512,20	837,71	-	408,75	-	-	-	-	-	-	-	1.758,66
Rua Maria José Nogueira	m²	-	-	58,37	-	-	107,96	-	-	-	-	-	-	166,33
OT 523	m²	-	-	11.611,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.611,60
OT 006	m²	-	-	3.210,66	-	-	-	-	2.280,00	-	-	-	-	5.490,66
Jardim Bressan	m²	-	-	5.155,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.155,90
OT 428	m²	-	-	3.881,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.881,06
Rua Capitão Leônidas Marques	m²	-	-	-	516,96	-	-	-	-	-	-	-	-	516,96
Rua Belo Horizonte - Novo Sarandi	m²	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00
Rua General Félix da Cunha	m²	-	-	-	2.673,19	4.233,54	357,05	-	1.134,30	-	-	-	-	8.398,08
Rua Almirante Tamandaré	m²	-	-	-	-	130,90	-	-	1.200,79	-	-	-	-	1.331,69
Rua 20 de Setembro	m²	-	-	-	-	135,20	-	-	1.655,26	-	-	-	-	1.790,46
OT 311	m²	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-	3.600,00
OT 450	m²	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00
Rua São Francisco Falso	m²	-	-	-	-	79,53	-	-	-	-	-	-	-	79,53
OT 007 Q	m²	-	-	-	-	480,05	-	-	-	-	-	-	-	480,05
OT 329	m²	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00
OT 324	m²	-	-	-	-	540,00	3.685,69	-	-	-	-	-	-	4.225,69
OT 411	m²	-	-	-	-	1.440,00	-	-	-	-	-	-	-	1.440,00
Rua Anápolis	m²	-	-	-	-	-	594,10	-	-	-	-	-	-	594,10
OT 202 A	m²	-	-	-	-	-	3.092,00	-	-	-	-	-	-	3.092,00
Rua Osvaldo Aranha	m²	-	-	-	-	-	102,23	-	-	-	-	-	-	102,23
Rua Olegário Mariano	m²	-	-	-	-	-	485,71	932,89	-	-	-	-	-	1.418,60
Praça Menino Deus	m²	-	-	-	-	-	615,13	-	-	-	-	-	-	615,13
Rua Dom Pedro II	m²	-	-	-	-	-	628,00	-	-	-	-	-	-	628,00
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto	m²	-	-	-	-	-	1.742,00	-	-	-	-	-	-	1.742,00
OT 105	m²	-	-	-	-	-	480,00	-	-	-	-	-	-	480,00
OT 448	m²	-	-	-	-	-	570,00	-	-	-	-	-	-	570,00
Rua Mario Lenz	m²	-	-	-	-	-	210,00	-	-	-	-	-	-	210,00
Rua Pitanga	m²	-	-	-	-	-	1.851,38	-	-	-	-	-	-	1.851,38
OT 450 G	m²	-	-	-	-	-	837,28	581,00	-	-	-	-	-	1.418,28
OT 102	m²	-	-	-	-	-	5.407,60	7.941,50	4.285,16	-	-	-	-	17.634,26
OT 526	m²	-	-	-	-	-	2.067,05	65,07	-	-	-	-	-	2.132,12
Rua Eugênio Comin	m²	-	-	-	-	-	-	56,00	-	-	-	-	-	56,00
Avenida Parigot de Souza	m²	-	-	-	-	-	-	6.730,00	-	-	-	-	-	6.730,00



OT 418A	m²	-	-	-	-	-	-	-	-	127,28	-	-	-	-	127,28
Rua Livramento	m²	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	25,00
OT 007	m²	-	-	-	-	-	-	-	-	352,78	-	-	-	-	352,78
<b>Plantio de grama</b>	<b>m²</b>	<b>45,00</b>	<b>336,84</b>	<b>-</b>	<b>221,89</b>	<b>269,81</b>	<b>341,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.279,93</b>
Rua Josefina Repati	m²	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00
Hospital Regional	m²	-	336,84	550,89	-	26,88	-	-	-	-	-	-	-	-	914,61
Rua Capitão Leônidas Marques	m²	-	-	-	68,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,50
Rua General Félix da Cunha	m²	-	-	-	153,39	242,93	-	20,49	-	65,10	-	-	-	-	481,91
Praça Menino Deus	m²	-	-	-	-	-	-	304,58	-	-	-	-	-	-	304,58
Rua Pitanga	m²	-	-	-	-	-	-	16,22	-	-	-	-	-	-	16,22
<b>Assentamento de Paver</b>	<b>m²</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Manutenção de malha viária e passeios públicos</b>	<b>t</b>	<b>285,21</b>	<b>135,16</b>	<b>328,75</b>	<b>249,71</b>	<b>88,71</b>	<b>93,21</b>	<b>196,79</b>	<b>185,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.562,74</b>
Tapa Buraco	t	285,21	135,16	328,75	249,71	88,71	93,21	196,79	185,20	-	-	-	-	-	1.562,74
<b>Manutenção dos cemitérios</b>	<b>h</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.344,00</b>
Administração dos cemitérios	h	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	-	-	-	-	-	1.344,00
<b>Manutenção de Aterro Sanitário</b>	<b>h</b>	<b>505,83</b>	<b>505,83</b>	<b>505,83</b>	<b>505,83</b>	<b>505,83</b>	<b>505,83</b>	<b>505,83</b>	<b>505,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.046,64</b>
Manutenção do Aterro	h	505,83	505,83	505,83	505,83	505,83	505,83	505,83	505,83	-	-	-	-	-	4.046,64
<b>Prestação de Serviço - Infra Estrutura</b>	<b>h</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Prestação de Serviço - Meio Ambiente</b>	<b>h</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.720,00</b>
Serviços de limpeza e manutenção no Distrito de Vila Nova	h	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	-	-	-	-	-	1.344,00
Serviços de limpeza e manutenção no Distrito de Vila Ipiranga	h	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	-	-	-	-	-	1.344,00
Serviços de limpeza e manutenção no D. de Novo Sobradinho	h	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	-	-	-	-	-	1.344,00
Serviços de limpeza e manutenção no Distrito de Novo Sarandi	h	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	-	-	-	-	-	1.344,00
Serviços de limpeza e manutenção no Distrito de Dois Irmãos	h	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	-	-	-	-	-	1.344,00
<b>Prestação de Serviço - Obras Públicas (Fiscalização)</b>	<b>h</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Prestação de Serviço - Administração</b>	<b>h</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Prestação de Serviço - Esportes</b>	<b>h</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Prestação de Serviço - Assistência Social</b>	<b>h</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lombadas</b>	<b>und</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,00</b>
Rua Anápolis	und	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Rua Dervil Michelin	und	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
<b>Pontes de Madeira</b>	<b>m²</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DRENAGENS</b>	<b>m</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Obras de Arte</b>	<b>m</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PONTES / PASSARELAS</b>	<b>m²</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CANALIZAÇÕES</b>	<b>und</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PRODUÇÃO</b>	<b>m³</b>	<b>9.637,53</b>	<b>9.465,06</b>	<b>9.338,65</b>	<b>9.884,41</b>	<b>6.570,36</b>	<b>8.979,20</b>	<b>9.683,21</b>	<b>9.541,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.099,65</b>
Pedra	m³	9.500,00	9.354,00	9.208,00	9.758,00	6.468,00	8.857,60	9.560,50	9.441,00	-	-	-	-	-	72.147,10
Concreto	m³	137,53	111,06	130,65	126,41	102,36	121,60	122,71	100,23	-	-	-	-	-	952,55

LIDIO MICHELS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE