

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)					Valores em Reais (R\$)																			
REAL (R\$) TAXA REFERÊNCIA 2,6922X1,00	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
	Fonte Interna LOCAL		Fonte Externa AFD		Executado acumulado 2013 a partir de JUNHO/09		JANEIRO 2014		FEBREIRO 2014		MARÇO 2014		ACUMULADO TOTAL		PENDENTE DE EXECUÇÃO									
	VIGENTE	VIGENTE	LOCAL JUN/09 a DEZ/13	AFD JAN a DEZ/13	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD	LOCAL	AFD
<b>COMPONENTES</b>																								
<b>C1) CONSERVAÇÃO DE SOLO</b>	17.737.726,62	3.965.690,01	16.495.171,40	1.904.538,58	0,00	231.960,31	0,00	128.730,09	0,00	0,00	0,00	16.495.171,40	2.265.228,98	1.242.555,22	1.700.461,03									
1.1) Pavimentação de diversas estradas rurais	17.737.726,62	3.500.475,16	16.495.171,40	1.904.538,58	0,00	231.960,31	0,00	128.730,09	0,00	0,00	0,00	16.495.171,40	2.265.228,98	1.242.555,22	1.235.246,18									
1.2) Emissários em diversos locais rurais	0,00	465.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.214,85									
<b>C2) PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	1.163.036,73	13.474,46	396.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.391,78	0,00	766.644,95	13.474,46									
2.1) Sistemas de abastecimentos comunitários - 11 unidades em áreas diversas do Rio Toledo	46.521,22	0,00	61.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.587,42	0,00	-15.066,20	0,00									
2.2) Sistemas de abastecimento de água em propriedades rurais (compra material, sistema tratamento, tubulação, perfuração poço, conjunto moto-bomba, rede elétrica e horas máquina)	1.116.515,52	0,00	334.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.804,36	0,00	781.711,16	0,00									
2.3) Recomposição mata ciliar (isolamento, produção e plantio de mudas)	0,00	13.474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,46									
2.4) Plano Municipal de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<b>C3 GESTÃO DE LIXO SÓLIDO</b>	289.090,32	2.977.376,87	305.506,49	443.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.506,49	443.850,00	-16.416,17	2.533.526,87									
3.1) Ampliação do programa de coleta seletiva "lixo útil" com ampliação da central de triagem (barracão, equipamentos e veículos)	279.129,18	2.977.376,87	277.672,04	443.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.672,04	443.850,00	1.457,14	2.533.526,87									
3.2) Estudo sobre gestão dos resíduos da construção civil	9.961,14	0,00	27.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.834,45	0,00	-17.873,31	0,00									
<b>C4) BIODIVERSIDADE URBANA</b>	4.166.300,65	6.846.493,03	3.895.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.900,77	0,00	-3.046.889,78	6.846.493,03									
4.1) Implantação do Plano Municipal de Arborização (área cercada, estufa, barracão, sede, sementeiras, canteiros, mudas de árvores e protetores de mudas etc.)	0,00	544.450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.450,61									
4.2) Implantação de Parques lineares	4.166.300,65	4.988.458,15	3.895.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.900,77	0,00	270.399,88	4.988.458,15									
4.3) Preservação e isolamento de áreas verdes existentes	0,00	1.008.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.584,27									
4.4) Estudos para Biodiversidade Urbana	0,00	305.000,00	3.317.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.289,66	0,00	-3.317.289,66	305.000,00									
<b>C5) MOBILIDADE SUSTENTÁVEL</b>	4.186.936,24	9.070.835,92	3.317.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.289,66	0,00	869.646,58	9.070.835,92									
5.1) Cicloviárias em diversas vias urbanas	4.186.936,24	8.795.417,40	3.317.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.289,66	0,00	869.646,58	8.795.417,40									
5.2) Estudos de mobilidade urbana	0,00	275.418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.418,52									
<b>C6) BIONERGIA</b>	16.960,86	2.413.964,30	43.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,00	0,00	-26.419,14	2.413.964,30									
6.1. Condomínio de Energia Lageado Grande	0,00	2.213.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.644,82									
6.2 Estudos Técnicos	16.960,86	200.319,48	43.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,00	0,00	-26.419,14	200.319,48									
<b>C7) EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	158.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.839,80	0,00									
7.1) Cartilhas, palestras, cursos, mobilizações, marketing, treinamentos, panfletos, etc.	158.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.839,80	0,00									
<b>C0 - Categoria Administração do Programa e Honorários Advocáticos</b>	648.820,20	188.454,00	0,00	21.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,60	648.820,20	166.916,40									
C0.1 Supervisão de engenharia, Software de Gerenciamento	385.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.523,04	0,00									
C0.2 Consultorias	263.297,16	166.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.297,16	166.916,40									
C0.3 Honorários Advocáticos	0,00	21.537,60	0,00	21.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,60	0,00	0,00	0,00									
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.367.711,41</b>	<b>25.476.288,59</b>	<b>24.453.640,10</b>	<b>2.369.926,18</b>	<b>0,00</b>	<b>231.960,31</b>	<b>0,00</b>	<b>128.730,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.453.640,10</b>	<b>2.730.616,58</b>	<b>596.781,65</b>	<b>22.745.672,01</b>									

OBS.: O valor LOCAL (Coluna D) estão incluídos os gastos prévios à assinatura do Contrato CBR nº 1031 01 G, de 01/06/09 (data de recebimento pela COFLEX da Carta Consulta) até 31/12/2013, os quais foram solicitados seu reconhecimento em 2013.

\* Conforme definido pela AFD, foi convertido pela taxa de 2,6922 (relativo ao 1º Desembolso), os valores referente o custo previsto e os investimentos executados. (E-mail recebido em 20/02/2014)

\*Não houve movimentação financeira no mês de março/2014.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)															
Valores em Euros (€) - Taxa 2,6922															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
INVESTIMENTOS REALIZADOS	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/13	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>AFD</b>															
RECURSOS AFD	€	880.293,51	86.160,13	47.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.269,59
% AFD	%	9,30%	0,91%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,72%
<b>LOCAL</b>															
RECURSOS LOCAL	€	9.083.143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083.143,93
% LOCAL	%	86,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,20%
<b>RECURSOS TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>20.000.000,00</b>													
AFD		9.463.000,00													
LOCAL		10.537.000,00													
<b>TOTAL GERAL JÁ REALIZADO DO PROGRAMA</b>		<b>AFD/LOCAL</b>													
RECURSOS		10.097.413,52													
%		50,49%													

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO (CBR Nº 1031 01 G)															
Valores em Reais (R\$) - Taxa 2,6922															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
INVESTIMENTOS REALIZADOS	QUANT. UNID.	JUN-09 A DEZ/13	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>AFD</b>															
RECURSOS AFD	R\$	2.369.926,18	231.960,31	128.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.616,58
% AFD	%	9,30%	0,91%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,72%
<b>LOCAL</b>															
RECURSOS LOCAL	R\$	24.453.640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453.640,10
% LOCAL	%	86,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,20%
<b>RECURSOS TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>53.844.000,00</b>													
AFD		25.476.288,60													
LOCAL		28.367.711,40													
<b>TOTAL GERAL JÁ REALIZADO DO PROGRAMA</b>		<b>AFD/LOCAL</b>													
RECURSOS		27.184.256,68													
%		50,49%													

\* Conforme definido pela AFD, foi convertido pela taxa de 2,6922 (relativo ao 1º Desembolso), os valores referente o custo previsto e os investimentos executados. (E-mail recebido em 20/02/2014)